

令和8年度みよし広域連合建設工事等発注予定一覧

担当課（ 清掃センター ）

No	(1)工事名	(2)路線名等	(3)工事箇所	(4)工期	(5)工事種別	(6)工事概要	(7)入札及び契約の内容	(8)発注予定時期
1	浸出液処理施設機器整備工事	浸出液処理施設	池田町大利古畑	約11か月	修繕工事	経年劣化による調整槽 修繕、機器類の更新等	随意契約	令和8年4月頃
2	電気集塵器清掃補修工事	清掃センター	池田町西山登り尾	約9か月	清掃工事	集塵器内の清掃	随意契約	令和8年5月頃
3	焼却施設機器取替工事	清掃センター	池田町西山登り尾	約6か月	修繕工事	定期的な補修整備、消耗部品交換、 公害監視装置整備等	随意契約	令和8年4月頃
4	焼却施設閉炉工事	清掃センター	池田町西山登り尾	約6か月	閉炉工事	バーナー用重油配管内の重油撤去、 煙突頂部閉止板取付等	随意契約	令和8年10月頃
5	粗大ごみ処理施設機器取替工事	清掃センター	池田町西山登り尾	約7か月	修繕工事	破碎機内部部品取替、コンベア用 部品の取替工事等	随意契約	令和8年6月頃

担当課（ 浄化センター ）

No	(1)工事名	(2)路線名等	(3)工事箇所	(4)工期	(5)工事種別	(6)工事概要	(7)入札及び契約の内容	(8)発注予定時期
1	取水設備整備工事	浄化センター	井川町西井川	約6か月	修繕工事	設備動力制御盤内部の機器交換 及び 流量調整弁のオーバーホール	随意契約	令和8年5月頃

ここに記載する内容は、令和8年4月1日現在の予定です。

- ①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。
- ②ここに記載されている工事が発注されない場合があります。
- ③ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
- ④随意契約については、「発注予定時期」とあるのは、「契約時期」と読み替えるものとします。